


別添え 2

第五分団詰所の建替えについて

施設名称	建築年	既存延床面積 (㎡)	優先 検討 施設	併設 施設等	項目	前期計画			
						令和 6 (2024)	令和 7 (2025)	令和 8 (2026)	令和 9 (2027)
消防団第 5 分 団詰所	1987	63.75	○		取組内容 (予定)		建替実施設計	建設 工事監理 R9.3月 竣工予定	解体 防災無線移設
					概算費用		5,452	80,972	10,000
					耐用年限	耐用年限に向けた 検討・対応	法定耐用年限		
					再編等の 方向性	西原四丁目公共用地を活用した移転整備を検討する。			



- 《本年度実施事項》
- 4 月：地盤調査
 - 5 月：第 5 分団ヒアリング実施
 - 5 月：設計事務所打合せ
 - 7 月：設計事務所と第 5 分団合同
現詰所確認、意見交換実施
 - 10月：無線移設打合せ
 - 11月：測量（分筆）
 - 12月：平面図作成

- 第5分団ヒアリング内容
- ・ 詰所前にポンプ車を止めるスペースが欲しい
 - ・ 個人用の棚やロッカーなどの配備
 - ・ 1階の空間を広く取ってほしい
 - ・ 車を停めるスペースがほしい
 - ・ 階段は上りやすい傾斜や広さにしてほしい
 - ・ ホース洗いの近くにホースを干したい
 - ・ 詰所と備蓄倉庫は仕切りがないほうが良い
 - ・ 掲示板の設置をお願いしたい