

西東京市空き家等対策計画改定スケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
統計データの更新		→										
既存計画の検討・課題の整理		→										
基本理念及び目標の検討・整理等					→							
対策の方針や具体的な対策の検討・整理					→							
骨子案の作成、他課意見照会							骨子案	→				
素案作成、委員意見照会									素案	→		
案作成 パブリックコメント										案	→	
確定・印刷												→
空き家等対策協議会					第1回 上旬		第2回 中旬				第3回 上旬	

第1回協議会：更新した統計データを提示し、既存計画の検討結果を基に課題を提示する。

第2回協議会：基本理念、目標及び具体的な対策を提示する。

第3回協議会：案の報告