

実証運行の検討スケジュール(予定)

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月																																									
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下																																							
令和8年度																																																																											
	運行拡大周知																																																																										
																																					交通会議① ・利用実績報告(R7) ・指標等意見出し																																						
																																					交通会議② ・利用実績報告 (運行拡大含む) ・評価指標について ・今後の方向性検討																																						
																																					交通会議③ ・利用実績報告 (R9事業実施の場合) ・実施内容検討 (R9事業実施しない場合) ・施策3 移動手段導入の検討について再検討																																						
																																				交通会議④ ・利用実績報告 (R9事業実施の場合) ・R9事業協議・決議 (R9事業実施しない場合) ・R9の検討方針について																																							
																																				交通通信(5月号)																																							
																																				交通通信(予定)																																							
																																				交通通信(予定)																																							
																																				交通通信(予定)																																							
																																				実証運行期間終了																																							