






西東京市住宅マスタープラン（2024～2033）策定スケジュール（案）

資料4

1 月別スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 住意識アンケート調査	発送・回収・分析等 											
(2) 基本理念及び基本目標の策定等												
(3) 施策の方向性と具体的な事業の検討・整理等												
(4) 計画書の作成等							素案作成 		パブリックコメント 		確定	印刷
【住宅マスタープラン策定委員会】		（中間まとめ 資料送付）	● 第4回		● 第5回		● 第6回	● 第7回		● 第8回	● 第9回	

2 策定委員会の主な検討内容等

第4回・・・住意識アンケート調査及び団体ヒアリング結果踏まえた基本理念及び基本目標の設定等について

第5回・・・基本目標達成のための施策の方向性について

第6回・・・施策の方向性と具体的な事業について、西東京市住宅マスタープラン（2024～2033）の素案について

第7回・・・西東京市住宅マスタープラン（2024～2033）の素案について

第8回・・・パブリックコメントの結果と対応について

第9回・・・西東京市住宅マスタープラン（2024～2033）の策定について