

地区計画及び都市計画公園に係る 都市計画決定に向けたスケジュール(予定)

資料 3-3

以下のとおり手続きを進めていく予定です。

現在

地区計画素案を作成

- これまでに地元の皆様にいただきましたご意見等を踏まえ、地区計画の素案を作成しました。

9月

地区計画素案の説明会を開催

- 地元の皆様等を対象に、作成した素案の説明会を開催します。

地区計画原案及び公園素案を作成

- 説明会等でのご意見等を踏まえ、地区計画の原案を作成します。
- ワークショップ等でのご意見等を踏まえ、都市計画公園の素案を作成します。

10月

地区計画原案及び公園素案の説明会を開催 ／地区計画原案を公告・縦覧 意見書の提出を受付

- 地元の皆様等を対象に、作成した地区計画の原案及び都市計画公園の素案の説明会を開催します。
- 地区計画の原案について、都市計画課の窓口で縦覧します。
- 利害関係を有する方から、地区計画の原案に対する意見書の提出を受け付けます。

11月

公園原案の作成／公園原案の説明会を開催

- 地元の皆様等を対象に、作成した都市計画公園原案の説明会を開催します。

案を作成

- 説明会等でいただいたご意見、意見書の内容を踏まえ、地区計画及び都市計画公園の案を作成します。

東京都知事協議

- 地区計画及び都市計画公園を定めるにあたり、都市計画法に基づき東京都知事との協議を行います。

12月

案を公告・縦覧 意見書の提出を受付

- 案について、都市計画課及びみどり公園課の窓口で縦覧します。
- 利害関係人等から、案に対する意見書の提出を受け付けます。

2月

案を西東京市都市計画審議会に付議

- 案を西東京市都市計画審議会で審議していただきます。

2月

都市計画決定【告示】

令和6年

令和7年