

第5次計画の評価スケジュール予定

		令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度			
		4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
第5次計画	担 当 部 門	事業実施				事業実施				事業実施				事業実施				事業実施							
	委員会					4月↓	9月			4月↓	9月			4月↓	9月			4月↓	10月			4月↓	10月		
第6次計画																									
委員任期		→				7/31から2年間				←				7/31から2年間				←				7/31から2年間			

事業実施: 担当課評価 (10-12月) → 反映 → 委員会評価 (4-6月) → 考慮 → ○予算見積 (7-9月) → 反映 → 担当課評価 (10-12月)

委員会評価: 4月↓, 9月, 10月, 10月

総評価: 委員会評価 → 総評価 (10月)

アンケート→→→→  
 基礎調査等→→→→

素案, 答申, パブコメ