

検討スケジュール及び主なテーマについて

資料 7

【平成 29 年度】

◆第 1 回（8 月）

- (1) 庁内検討体制及びスケジュールについて
- (2) 第 2 次総合計画及び総合戦略について
- (3) 加速化交付金事業の取組について
- (4) 検討課題について

◆第 2 回（11 月）

- (1) 基礎調査報告について①（人口推計、社会経済分析、市民意識調査）
- (2) 後期基本計画（総論）案の検討①
- (3) 第 2 次総合計画と総合戦略の整理案の検討①

◆第 3 回（1 月）

- (1) 基礎調査報告について②（企業・団体ヒアリング）
- (2) 後期基本計画（総論）案の検討②
- (3) 第 2 次総合計画と総合戦略の整理案の検討②
- (4) 行政サービスにおけるエリアの考え方について①
- (5) 後期基本計画（各論）案の検討①

◆第 4 回（3 月）

- (1) 後期基本計画（総論）案の検討③ 確
- (2) 第 2 次総合計画と総合戦略の整理案の検討③ 確
- (3) 行政サービスにおけるエリアの考え方について②
- (4) 後期基本計画（各論）案の検討②

【平成 30 年度】

策定審議会の開催は、平成 30 年 4 月～8 月までの間におおむね 5～7 回程度を想定。

<策定スケジュール（案）>

	平成29年度				平成30年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
第2次総合計画(後期基本計画) 策定審議会		① (8月)	② (11月)	③④ (1・3月)	おおむね5～7回開催			
後期基本計画(総論)		諮 問	←		中 間 ま と め	→		答 申
後期基本計画(各論)			←			→		
まちづくり若者サミット		① (8月)	②③ (9・11月)	④ (12～3月)	おおむね3～4回開催			
基礎調査	基礎調査	← 現状分析、課題整理、人口推計、市民意識調査 →						
	企業・団体等ヒアリング		↔					