

第2次総合計画（後期基本計画）策定スケジュール

資料7

	平成30年								平成31年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議（囲い数字は回数）											
総合計画策定審議会	■②5/21			■③8/10 中間答申						■④ 最終答申	
庁内検討委員会	■②5/15			■③8/9	必要に応じて開催 →						
市民参加											
まちづくりシンポジウム	■5/19										
パブリックコメント			→ 6/26～7/25		■結果公表						
パネル展示			→ 7/10、7/11、7/21、7/25								
説明会			■7/21								
市議会											
全員協議会		■6/15									
企画総務委員会		■6/21			議案審議						
後期基本計画											
各論（施策・施策目標）					議案審議 で確定						■ 後期基本 計画完成
総論、各論（現状と課題）		個別計画等との調整 →				個別計画等との調整 →					
計画事業											
成果指標											
（仮称）加速化事業グループ											
					計画事業とあわせて調整						
					計画事業とあわせて具体化						