
資料６

次期「西東京市子育ち・子育てワイワイプラン」策定スケジュール（案）

【１】会議

　子ども子育て審議会 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

【２】ニーズ調査

　調査票設計 ① ②

　調査票印刷・配布・回収

　調査結果の集計・分析 ③

　報告書の作成

【３】見込み量の算出

　人口推計 ②

　事業量の見込み・検討 ③ ④

　事業量の確保方策の検討 ④

　保護者等へのヒアリング ③

　事業所・関係機関へのヒアリング

【５】子どもワークショップ

　実施準備 ②

　ワークショップの実施

【６】計画策定

　基礎調査（現行計画の評価・検証等） ②

　区域設定 ② ③

　骨子案の作成 ④

　計画素案の作成・修正

　パブリックコメント

　市民説明会

　校正・印刷

【７】認可・運営基準等

　認可基準（地域型保育事業） ③ ④ 条例制定 ● ● 認可の開始

　運営基準（確認制度） ③ ④ 条例制定 ● ● 確認の開始

　支給認定（保育の必要性の認定） ③ ④ 条例制定 ● ● 支給認定事務の開始、入所手続き・利用調整

　地域子ども・子育て支援事業 ③ ④ 条例制定 ● ● 利用手続き、事務所からの届出受理等

　費用・利用者負担 費用・利用者負担等確定（条例制定等） ●

【※】国・都の動き

　国・都の動き ★ ★ ★ ★
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【４】関係機関・事業所ヒアリング

〔調査結果取りまとめ〕 〔見込み量報告〕 〔確保方策検討〕 〔事業計画報告〕 

■ヒアリングについて 
 
・保護者等へのヒアリング 
 ニーズ調査により、ある程度ニーズが明らかになった状態で、保護者へのヒ
アリングによる質的調査を実施。 
 
・事業者・関係機関へのヒアリング 
 市区町村からのニーズを国が吸い上げた上で、公定価格や施設の意向調査
を国が実施するものと考えられるため、年度明けに確保方策についてうかがう。
また、この時点で認可・運営基準等も明らかになっているものと期待されるため。 

■ニーズ調査について 
 
・回答期間 
 配布後の回答期間は、２週間を予定。 
 平成21年３月に実施した「次世代育成支援行動計画」の
ニーズ調査の回答期間は、10日間であった。 


