

西東京市地域防災計画(令和6年修正)  
策定スケジュール(予定)

令和5年度	8月	第1回 西東京市防災会議（令和5年8月4日実施済み）
	9月	素案作成
	10月	
	11月	
	12月	
	1月	
	2月	第2回 西東京市防災会議（令和6年2月15日実施済み）
	3月	
令和6年度	4月	第1回 西東京市防災会議（令和6年4月17日実施）
	5月	5月上旬～6月上旬 パブリックコメント
	6月	東京都協議
	7月	
	8月	計画(案)作成
	8月	第2回 西東京市防災会議（令和6年8月下旬頃に実施予定）
	9月	完成(計画確定)
	10月	印刷契約 製本作業
	11月	
	12月	
1月	冊子完成・配布	