

西東京市教育計画策定スケジュール

資料 5

業務内容	令和4年						令和5年						令和6年												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 現計画の振り返り				■	■																				
(2) アンケート調査					■	■	■	■	■	■	■														
					調査票検討			調査実施・取りまとめ																	
(3) ヒアリング調査						■	■	■	■	■	■														
						内容検討		調査実施・取りまとめ																	
(4) 西東京市教育計画策定懇談会の開催					○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○			■	
					・西東京市教育計画策定の趣旨等について ・西東京市教育計画策定のスケジュール ・教育行政に関する国及び東京都の動向 ・教育行政に関する西東京市の動向		・計画策定における市民意識調査（アンケート調査）の調査項目について ・計画策定におけるヒアリング調査の実施について		・教育に関するアンケート調査中間報告について ・計画策定におけるヒアリング調査の実施について		・西東京市教育計画策定のためのアンケート調査報告について ・計画策定におけるヒアリング調査報告について ・新たな西東京市教育計画の方向性の抽出について（基本方針）			・次期計画の体系について		・計画素案について ・パブリックコメントについて					・パブリックコメント等の結果について ・計画素案について			提言	
(5) 計画の内容検討										■	■	■	■	■	■	■	■	■							
(6) 計画案の作成																	■	■	■						
(7) パブリックコメント																				■	■	■	■		
																					実施	取りまとめ			
(8) パブリックコメント後の計画書案の修正																						■	■	■	