
保谷第一小学校　配置比較表

南側校舎　仮設なし案 南側校舎　仮設なし　蜂の巣校舎活用案

仮設有無 不要 不要（蜂の巣校舎活用）

150mトラック 180mトラック　南北向き

・北側配置、水はけに配慮必要

・周辺住宅に近い、飛散の配慮必要

・北側配置、水はけに配慮必要

・周辺住宅に近い、飛散の配慮必要

生徒・

職員動線

東側、既存校舎と同じ

ただし昇降口が2Fとなる
東側、既存校舎と同じ

地域開放

施設動線
東側、幹線道路からのアクセス良い 東側、幹線道路からのアクセス良い

学習環境
学習環境に工事範囲が近接、騒音・振動の発生への配

慮必要

学習環境に工事範囲が近接、騒音・振動の発生への配

慮必要

校庭

使用制限
計4年　全面使用制限 極小だが校庭確保可能（③旧校舎解体後拡大）

体育館

使用制限
制限なし(旧体育館2.5年) 制限なし(旧体育館2年)

プール

使用制限

その他
仮設ヤー

ドの確保

旧校舎の解体、新校舎の新築の仮設ヤード確保が難し

い

現場事務所を近隣に確保するなど配慮が必要だが、工

事可能

配置

プール解体後、設置予定なし（外部施設の利用を想定）

工事中の

教育環境

工事期間

工事方法

期間

計4.5年

　プール解体0.5年　新校舎建設2年　旧校舎解体1.5年

　外構整備0.5年

計5.5年

　プール解体0.5年　新校舎建設1.5年　旧校舎解体1.5年

　複合建設1年　解体0.5年　外構0.5年

運動場

動線

運動場

・足場設置等に必要な幅
が確保できない（隣地
側にスペースを確保す
る等の対応が必要）

・工事ヤードを優先する
と校舎との離隔を確保
できない

0.5年

2.0年

1.5年

0.5年

0.5年 1.5年

1.5年 1.0年

0.5年 0.5年
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